

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию (обновлению) материально-технической базы МБОУ Вязовичская СОШ для формирования у обучающихся современных технологических и естественно-научных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей.

№п /п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Изучение методических рекомендаций и иных нормативных документов по созданию Центра «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Оформление локальных актов по созданию Центра «Точка роста» на базе Директор Шлапа Н. Г.	Согласно сроков поступающих документов
2	Утверждение создания Центра «Точка роста» на базе МБОУ Вязовичская СОШ	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ по МБОУ Вязовичская СОШ	Февраль 2023
3	Утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста» на базе МБОУ Вязовичская СОШ	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ по МБОУ Вязовичская СОШ	Февраль 2023
4	Утверждение комплекса мер («дорожная карта») по созданию (обновлению) материально-технической базы МБОУ Вязовичская СОШ	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ по МБОУ Вязовичская СОШ	Февраль 2023
5	Назначение руководителя Центра «Точка роста» на базе МБОУ Вязовичская СОШ	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ по МБОУ Вязовичская СОШ	Февраль 2023
6	Определены учебные площади под Центр «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ по МБОУ Вязовичская СОШ	Февраль 2023

7	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ МБОУ Влазовичская СОШ	Февраль 2023
8	Согласование сметы на ремонт кабинетов под Центр «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Локальная смета на ремонт кабинетов МБОУ Влазовичская СОШ	Февраль 2023
9	Внесение изменения в Устав МБОУ «Пролысовская СОШ»	Директор Шлапа Н. Г.	Постановление о внесении изменений в устав и регистрация изменений в налоговых органах.	Август 2023
10	Подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ по МБОУ Влазовичская СОШ	Май 2023
11	Ремонт кабинетов под Центр «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Готовы площади под Центр «Точка роста»	Июль август 2023
12	Курсовая переподготовка работников, занятых в Центре «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Удостоверения о курсовой переподготовке	Согласно графика 2023
13	Доставка мебели и технического оборудования в Центр «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Накладные на получение мебели и технологического оборудования.	Июнь-август 2023
14	Старт набора детей	Директор Шлапа Н. Г.	Онлайн реклама на порталах подготовка информации (плакатов, листовок) для размещения в образовательных организациях, местах массового пребывания жителей	Сентябрь 2023
15	Заключение договоров с работниками Центра «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Договора с работниками Центра «Точка роста», приказы о назначении на должность	Сентябрь 2023
16	Формирование списков детей	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ о зачислении детей в Центр «Точка роста»	Сентябрь 2023
17	Разработка программы, реализуемых в Центре «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Приказ об утверждении программ Центра «Точка роста»	Сентябрь 2023

18	Открытие Центра «Точка роста»	Директор Шлапа Н. Г.	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Сентябрь 2023
19	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Директор Шлапа Н. Г.	Выход корреспондентов газеты «Наше время» в Центр, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, размещение информации о деятельности Центра в СМИ и сайте ОУ	Сентябрь 2023